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> Décembre 1990
Acquisition du terrain de 57 hectares, appartenant à
l'Armée.

> 1991
Remise en état du terrain, travaux de nettoyage et
d'aménagement.

> Décembre 1992
Le Conseil régional d'Auvergne approuve le principe de
la réalisation 
du Centre européen du volcanisme.

> 1993
Nombreuses études de faisabilité, d'hydrologie et étude
touristique. 
Mise en place du Conseil scientifique. 
Concours international d'architecture et d'ingénierie.

> 4 juillet 1994
Choix du projet de l'équipe Hans Hollein / Atelier 4.

> 1995 
Demande de permis de construire. Arrêté préfectoral
du 16 octobre 
créant l'Unité Touristique Nouvelle (UTN). Premiers
sondages.

> 12 février 1996 
Arrêté du préfet du Puy-de-Dôme délivrant le permis
de construire.

> 14 mars 1996
Choix du nom de "Vulcania" après avoir lancé un
concours 
auprès des lycéens et des centres de formation d'ap-
prentis 
de la région Auvergne.

> 21 juillet 1997
Démarrage des travaux de terrassement.

> 1997-1998
Travaux de "réseaux profonds", de "voiries, réseaux,
divers" (VRD).

> Septembre 1998
Démarrage du chantier de construction. 

> 1er janvier 2000
Mise en place de la structure de gestion de Vulcania : la
SEM Volcans.

> Automne 2000
Classement des 14 000 hectares de la Chaîne des puys, 
afin d'éviter l'urbanisation des espaces naturels.

> Septembre 2001

LES GRANDES DATES

l y a les faits et il y a les petites histoires 

qui se racontent après chaque chantier. 

Et qui restent le plus souvent dans l’ombre. 

En ouvrant ce dossier, Auvergne Architectures 

a souhaité raconter le formidable récit de Vulcania, 

qui s’est étalé sur près de dix ans. Les joies et les peurs. 

Les difficultés rencontrées sur le terrain. 

Les angoisses et les incertitudes. 

Bref, tout ce qui compose l’histoire intime d’un chantier 

exceptionnel, par sa dimension mais aussi par sa nouveauté.

On ne retient bien souvent que les rumeurs 

plus ou moins fausses, bien souvent dévastatrices, 

les détails inintéressants. 

Or, il vaut mieux aller directement aux sources, 

voir les responsables, qui ont vécu, chacun à leur niveau, 

les grands moments de cette aventure.

Aujourd’hui, tous les intervenants – directeur scientifique,

architectes, scénographe, paysagistes, entreprises… – 

sont étonnés du résultat. Ils en sont fiers. 

C’est leur témoignage que nous reprenons ici, 

pour ne pas oublier.
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> Hans Hollein architecte mandataire
> Jean-Pierre Erragne, Jean-Louis Pourreyron et Philippe Tixier (Atelier 4) architectes associés
> Gilles Clément et Pierre Déat (Acanthe) paysagistes
> Rainer Verbizh scénographe
> François-Dominique de Larouzière directeur scientifique
> Jean-Pierre Aury plasticien du béton
> Jean-Paul Lelarge (Global) organisme de pilotage du chantier
> René Costes (ITC) BET structures
> Louis Choulet BET fluides
> Luc Bernard (Licht design) BET éclairage architectural
> Spie Citra (Lyon) - Semen TP (Nantes) - Seer (Saint-Flour) terrassement
> Jean-Louis Agret (Entreprise Pol-Agret) habillage intérieur du cône et verrière
> Michel Forgue économiste
> Rémi Rasquin (Capri Acoustique) acousticien
> Jean-Claude Malartre conception des boutiques intérieures

iLS SONT iNTERVENU

HiSTOiRE
D’UN CHANTiER
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